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A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

	Kierunek studiów
	Budownictwo

	Poziom kształcenia
	II stopień
(I stopień / II stopień)

	Profil studiów
	ogólnoakademicki
(ogólno akademicki / praktyczny)

	Forma i tryb prowadzenia studiów
	niestacjonarne
(stacjonarne / niestacjonarne)

	Specjalność
	

	Jednostka prowadząca moduł
	Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa

	Koordynator modułu
	dr inż. Anna Kotwa

	Zatwierdził:
	Dr hab. inż. Jerzy Z. Piotrowski, prof. PŚk




B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

	Przynależność do grupy/bloku przedmiotów
	kierunkowy
(podstawowy / kierunkowy / inny HES)

	Status modułu 
	obowiązkowy
(obowiązkowy / nieobowiązkowy)

	Język prowadzenia zajęć
	język polski

	Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr
	semestr III

	Usytuowanie realizacji przedmiotu w roku akademickim
	semestr zimowy
(semestr zimowy / letni)

	Wymagania wstępne
	(kody modułów / nazwy modułów)

	Egzamin 
	tak
(tak / nie)

	Liczba punktów ECTS
	6


	Forma prowadzenia zajęć
	wykład
	ćwiczenia
	laboratorium
	projekt
	inne

	w semestrze
	       15 
	
	
	      15
	


C. Efekty kształcenia i metody sprawdzania efektów kształcenia

	Cel modułu
	Optymalizacja rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Metody podejmowania decyzji. Analiza ryzyka przedsięwzięć budowlanych. Optymalizacja harmonogramów budowlanych. Normowanie nakładów rzeczowych w budownictwie. Inteligentne systemy zarządzania w budownictwie. Niezawodność ciągów produkcyjnych. Zarządzanie operacyjne w budownictwie.


	Symbol efektu
	Efekty kształcenia
	Forma prowadzenia zajęć

(w/ć/l/p/inne)
	odniesienie do efektów kierunkowych
	odniesienie do efektów obszarowych

	W_01
	Ma wiedzę na temat tworzenia procedur zarządzania jakością przedsięwzięć budowlanych. Ma wiedzę na temat efektywności, kosztów i czasu realizacji przedsięwzięć budowlanych w warunkach ryzyka i niepewności.
	p/w
	B2_W10
	T2A_W02 T2A_W03 T2A_W04 T2A_W07 T2A_W09

	W_02
	Ma wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej. Rozumie zasady i podstawy gospodarki finansowej przedsiębiorstw.
	p/w
	B2_W11
	T2A_W08 T2A_W09
T2A_W11

	W_03
	Ma wiedzę na temat wpływu realizacji inwestycji oraz istniejących obiektów budowlanych na środowisko.
	p/w
	B2_U13
	T2A_W05
T2A_W06 T2A_W08 T2A_W09

	U_01
	Potrafi wyszukać użyteczne informacje oraz pozyskać oprogramowanie wspomagające pracę projektanta i organizatora procesów budowlanych. 
	p/w
	B2_U05
	T2A_U01
T2A_U02

T2A_U04
T2A_U12 T2A_U13

	U_02
	Umie zarządzać procesami budowlanymi. Potrafi wyznaczyć obowiązki i zadania nadzoru inwestorskiego i budowlanego. 
	p/w
	B2_U10
	T2A_U02 T2A_U10

T2A_U13

T2A_U14

	U_03
	Potrafi ocenić zagrożenia przy realizacji przedsięwzięć budowlanych i wdrożyć odpowiednie zasady bezpieczeństwa. 
	p/w
	B2_U12
	T2A_U13

	K_01
	Potrafi pracować samodzielnie nad wyznaczonym zadaniem, a także współpracować i kierować zespołem.
	p
	B2_K01
	T2A_K01 T2A_K03
T2A_K04

	K_02
	Jest odpowiedzialny za rzetelność uzyskanych wyników.
	p
	B2_K02
	T2A_K03
T2A_K05

	K_03
	Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych.
	p
	B2_K06
	T2A_K01
T2A_K04


Treści kształcenia:
1. Treści kształcenia w zakresie wykładu
	Nr wykładu
	Treści kształcenia
	Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu

	1-2
	Podstawowe struktury organizacyjne przedsięwzięć i procesów budowlanych
	W_01 U_02

	3-4
	Metody optymalizacji rozwiązań technologicznych i organizacyjnych
	W_01; W_02 U_02; U_03

	5-6
	Metody podejmowania decyzji
	W_01 
U_02; U_03

	7-8
	Metody oceny ryzyka przedsięwzięć budowlanych
	W_01; W_03 U_03

	9-10
	Optymalizacja czasu realizacji i kosztów przedsięwzięć budowlanych
	W_01; U_01 U_02; U_03

	11-12
	Niezawodność ciągów komunikacyjnych 
	W_01; W_02 U_02; U_03

	13
	TQM
	W_01 
U_02; U_03

	14-15
	Zarządzanie operacyjne
	W_01; W_02 W_03; U_03


2. Charakterystyka zadań projektowych
	Nr zajęć

projekt.
	Treści kształcenia
	Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu

	1
	Omówienie przedmiotu i przedstawienie wszystkich tematów zajęć projektowych, warunki zaliczenia przedmiotu.
	W_01; U_01

	2-6
	Proste metody oceny efektywności przedsięwzięcia budowlanego
	W_01; U_01 K_01

	7-11
	Złożone metody oceny efektywności przedsięwzięcia budowlanego
	W_01; W_02  U_01; K_01 K_02; K_03

	12-13
	Określenie progu rentowności
	W_01; W_02  U_01; K_01 K_02; K_03

	14-15
	Badania operacyjne w zadaniach i przykładach
	W_01; W_02 U_01;  U_03 K_01; K_02 K_03


Metody sprawdzania efektów kształcenia 

	Symbol efektu
	Metody sprawdzania efektów kształcenia 

(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.)

	W_01
	Egzamin, projekt

	W_02
	Egzamin, projekt

	W_03
	Egzamin

	U_01
	Egzamin, projekt

	U_02
	Egzamin

	U_03
	Egzamin, projekt

	K_01
	Projekt

	K_02
	Projekt

	K_03
	Projekt


D. Nakład pracy studenta

	Bilans punktów ECTS

	
	Rodzaj aktywności
	obciążenie studenta

	1
	Udział w wykładach
	15

	2
	Udział w ćwiczeniach
	

	3
	Udział w laboratoriach
	

	4
	Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze)
	5

	5
	Udział w zajęciach projektowych
	15

	6
	Konsultacje projektowe
	8

	7
	Udział w egzaminie
	2

	8
	
	

	9
	Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego
	45
(suma)

	10
	Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego

(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)
	1,8

	11
	Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
	25

	12
	Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń
	

	13
	Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów
	25

	14
	Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów
	

	15
	Wykonanie sprawozdań
	

	15
	Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium
	

	17
	Wykonanie projektu lub dokumentacji
	30

	18
	Przygotowanie do egzaminu
	20

	19
	
	

	20
	Liczba godzin samodzielnej pracy studenta
	100
(suma)

	21
	Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy

(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)
	4

	22
	Sumaryczne obciążenie pracą studenta 
	145

	23
	Punkty ECTS za moduł

1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta
	6

	24
	Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym
Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi
	53

	25
	Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym

1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta
	2,1
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