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A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

	Kierunek studiów
	Budownictwo

	Poziom kształcenia
	II stopień
(I stopień / II stopień)

	Profil studiów
	Ogólnoakademicki
(ogólno akademicki / praktyczny)

	Forma i tryb prowadzenia studiów
	Stacjonarne
(stacjonarne / niestacjonarne)

	Specjalność
	Budowa Dróg, Konstrukcje Budowlane, Technologia i Organizacja Budownictwa

	Jednostka prowadząca moduł
	Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa

	Koordynator modułu
	Dr inż. Anna Kotwa dr inż. Zenon Markiewicz

	Zatwierdził:
	Dr hab. inż. Jerzy Z. Piotrowski, prof. PŚk




B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

	Przynależność do grupy/bloku przedmiotów
	Kierunkowy
(podstawowy / kierunkowy / inny HES)

	Status modułu 
	Obowiązkowy
(obowiązkowy / nieobowiązkowy)

	Język prowadzenia zajęć
	Język polski

	Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr
	Semestr III

	Usytuowanie realizacji przedmiotu w roku akademickim
	Semestr letni
(semestr zimowy / letni)

	Wymagania wstępne
	(kody modułów / nazwy modułów)

	Egzamin 
	tak
(tak / nie)

	Liczba punktów ECTS
	3


	Forma prowadzenia zajęć
	wykład
	ćwiczenia
	laboratorium
	projekt
	inne

	w semestrze
	30
	
	
	15
	


C. Efekty kształcenia i metody sprawdzania efektów kształcenia

	Cel modułu
	Optymalizacja rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Metody podejmowania decyzji. Analiza ryzyka przedsięwzięć budowlanych. Optymalizacja harmonogramów budowlanych. Normowanie nakładów rzeczowych w budownictwie. Inteligentne systemy zarządzania w budownictwie. Niezawodność ciągów produkcyjnych. Zarządzanie operacyjne w budownictwie.


	Symbol efektu
	Efekty kształcenia
	Forma prowadzenia zajęć

(w/ć/l/p/inne)
	odniesienie do efektów kierunkowych
	odniesienie do efektów obszarowych

	W_01
	Ma wiedzę na temat tworzenia procedur zarządzania jakością przedsięwzięć budowlanych. Ma wiedzę na temat efektywności, kosztów i czasu realizacji przedsięwzięć budowlanych w warunkach ryzyka i niepewności.
	p/w
	B2_W10
	T2A_W02 T2A_W03 T2A_W04 T2A_W07 T2A_W09

	W_02
	Ma wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej. Rozumie zasady i podstawy gospodarki finansowej przedsiębiorstw.
	p/w
	B2_W11
	T2A_W08 T2A_W09
T2A_W11

	W_03
	Ma wiedzę na temat wpływu realizacji inwestycji oraz istniejących obiektów budowlanych na środowisko.
	p/w
	B2_U13
	T2A_W05
T2A_W06 T2A_W08 T2A_W09

	U_01
	Potrafi wyszukać użyteczne informacje oraz pozyskać oprogramowanie wspomagające pracę projektanta i organizatora procesów budowlanych. 
	p/w
	B2_U05
	T2A_U01
T2A_U02

T2A_U04
T2A_U12 T2A_U13

	U_02
	Umie zarządzać procesami budowlanymi. Potrafi wyznaczyć obowiązki i zadania nadzoru inwestorskiego i budowlanego. 
	p/w
	B2_U10
	T2A_U02 T2A_U10

T2A_U13

T2A_U14

	U_03
	Potrafi ocenić zagrożenia przy realizacji przedsięwzięć budowlanych i wdrożyć odpowiednie zasady bezpieczeństwa. 
	p/w
	B2_U12
	T2A_U13

	K_01
	Potrafi pracować samodzielnie nad wyznaczonym zadaniem.
	p
	B2_K01
	T2A_K01 T2A_K03
T2A_K04

	K_02
	Jest odpowiedzialny za rzetelność uzyskanych wyników.
	p
	B2_K02
	T2A_K03
T2A_K05

	K_03
	Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych.
	p
	B2_K06
	T2A_K01
T2A_K04


Treści kształcenia:

1. Treści kształcenia w zakresie wykładu

	Nr wykładu
	Treści kształcenia
	Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu

	1-4
	Podstawowe struktury organizacyjne przedsięwzięć i procesów budowlanych
	W_01 U_02

	5-8
	Metody optymalizacji rozwiązań technologicznych i organizacyjnych
	W_01 W_02 U_02 U_03

	9-12
	Metody podejmowania decyzji
	W_01 U_02 U_03

	13-16
	Metody oceny ryzyka przedsięwzięć budowlanych
	W_01

W_03 U_03

	17-20
	Optymalizacja czasu realizacji i kosztów przedsięwzięć budowlanych
	W_01 U_01 U_02 U_03

	21-24
	Niezawodność ciągów komunikacyjnych 
	W_01 W_02 U_02

U_03

	25-27
	TQM
	W_01 U_02 U_03

	28-30
	Zarządzanie operacyjne
	W_01 W_02 W_03
U_03


2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń

3. Treści kształcenia w zakresie zadań laboratoryjnych
4. Charakterystyka zadań projektowych

	Nr zajęć

projekt.
	Treści kształcenia
	Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu

	1
	Omówienie przedmiotu i przedstawienie wszystkich tematów zajęć projektowych, warunki zaliczenia przedmiotu.
	W_01 U_01

	2-6
	Proste metody oceny efektywności przedsięwzięcia budowlanego
	W_01 U_01 K_01

	7-11
	Złożone metody oceny efektywności przedsięwzięcia budowlanego
	W_01 W_02  U_01 K_01 K_02 K_03

	12-13
	Określenie progu rentowności
	W_01 W_02  U_01 K_01 K_02 K_03

	14-15
	Badania operacyjne w zadaniach i przykładach
	W_01 W_02 U_01  U_03 K_01 K_02 K_03


5. Charakterystyka zadań w ramach innych typów zajęć dydaktycznych
Metody sprawdzania efektów kształcenia 

	Symbol efektu
	Metody sprawdzania efektów kształcenia 

(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.)

	W_01
	Egzamin, projekt

	W_02
	Egzamin, projekt

	W_03
	Egzamin

	U_01
	Egzamin, projekt

	U_02
	Egzamin

	U_03
	Egzamin, projekt

	K_01
	Projekt

	K_02
	Projekt

	K_03
	Projekt


D. Nakład pracy studenta

	Bilans punktów ECTS

	
	Rodzaj aktywności
	obciążenie studenta

	1
	Udział w wykładach
	30

	2
	Udział w ćwiczeniach
	

	3
	Udział w laboratoriach
	

	4
	Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze)
	2

	5
	Udział w zajęciach projektowych
	15

	6
	Konsultacje projektowe
	3

	7
	Udział w egzaminie
	2

	8
	
	

	9
	Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego
	52
(suma)

	10
	Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego

(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)
	2

	11
	Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
	5

	12
	Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń
	

	13
	Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów
	5

	14
	Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów
	

	15
	Wykonanie sprawozdań
	

	15
	Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium
	

	17
	Wykonanie projektu lub dokumentacji
	10

	18
	Przygotowanie do egzaminu
	10

	19
	
	

	20
	Liczba godzin samodzielnej pracy studenta
	30
(suma)

	21
	Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy

(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)
	1

	22
	Sumaryczne obciążenie pracą studenta 
	82

	23
	Punkty ECTS za moduł

1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta
	3

	24
	Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym
Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi
	28

	25
	Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym

1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta
	1,1
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	Witryna WWW modułu/przedmiotu
	


