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KARTA  MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU
	Kod modułu
	

	Nazwa modułu
	Organizacja produkcji budowlanej

	Nazwa modułu w języku angielskim
	Organisation of building production

	Obowiązuje od roku akademickiego
	2017/2018


A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

	Kierunek studiów
	Budownictwo

	Poziom kształcenia
	I Stopień
(I stopień / II stopień)

	Profil studiów
	ogólnoakademicki
(ogólno akademicki / praktyczny)

	Forma i tryb prowadzenia studiów
	niestacjonarne
(stacjonarne / niestacjonarne)

	Specjalność
	Budownictwo Ogólne

	Jednostka prowadząca moduł
	Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa

	Koordynator modułu
	dr inż. Agnieszka Molendowska

	Zatwierdził:
	Prof. dr hab. inż. Marek Iwański



B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

	Przynależność do grupy/bloku przedmiotów
	kierunkowy
(podstawowy / kierunkowy / inny HES)

	Status modułu 
	obowiązkowy
(obowiązkowy / nieobowiązkowy)

	Język prowadzenia zajęć
	język polski

	Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr
	semestr VI

	Usytuowanie realizacji przedmiotu w roku akademickim
	semestr letni
(semestr zimowy / letni)

	Wymagania wstępne
	(kody modułów / nazwy modułów)

	Egzamin 
	tak
(tak / nie)

	Liczba punktów ECTS
	6


	Forma prowadzenia zajęć
	wykład
	ćwiczenia
	laboratorium
	projekt
	inne

	w semestrze
	       14
	
	
	      12
	


C. Efekty kształcenia i metody sprawdzania efektów kształcenia

	Cel modułu
	Celem modułu jest zdobycie umiejętności samodzielnego identyfikowania ograniczeń i zagrożeń realizacji produkcji budowlanej oraz ich eliminacji oraz nabycie umiejętności analizy, przygotowania i projektowania realizacji robót oraz organizowania budowy. 


	Symbol efektu
	Efekty kształcenia
	Forma prowadzenia zajęć

(w/ć/l/p/inne)
	odniesienie do efektów kierunkowych
	odniesienie do efektów obszarowych

	W_01
	Ma wiedzę z zakresu organizacji robót budowlanych w szczególności na temat projektowania procesów budowlanych
	w/p
	B_W13
	T1A_W02
T1A_W03

T1A_W06

T1A_W08

	W_02
	Ma wiedzę na temat tworzenia procedur zarządzania jakością robót budowlanych. Zna normy i normatywy pracy w budownictwie oraz organizację i zasady kierowania budową.
	w/p
	B_W14
	T1A_W08

T1A_W09
T1A_W04

	W_03
	Ma podstawową wiedzę na temat procedur obowiązujących przy prowadzeniu inwestycji budowlanej
	w/p
	B_W16
	T1A_W08

T1A_W09

	U_01
	Potrafi wybrać i zastosować metody planowania robót budowlanych. Potrafi zinterpretować otrzymane wyniki
	w/p
	B_U12
	T1A_U01

T1A_U08

T1A_U09
T1A_U14

T1A_U15

	U_02
	Umie sporządzić harmonogram robót budowlanych
	w/p
	B_U19
	T1A_U10
T1A_U12

T1A_U15

	U_03
	Potrafi zaprojektować procesy budowlane w zakresie organizacji robót budowlanych
	w/p
	B_U20
	T1A_U03

T1A_U05

T1A_U09
T1A_U13

 T1A_U16

	U_04
	Umie organizować prace na budowie zgodnie z zasadami technologii, organizacji i zarządzania w budownictwie
	w/p
	B_U21
	T1A_U09

T1A_U13
T1A_U16

	U_05
	Potrafi ocenić zagrożenia przy realizacji robót budowlanych i wdrożyć odpowiednie procedury bezpieczeństwa
	w/p
	B_U22
	T1A_U11
T1A_U13

	K_01
	Potrafi pracować samodzielnie i współpracować w zespole nad wyznaczonym zadaniem.
	p
	B_K01
	T1A_K03

	K_02
	Jest odpowiedzialny za rzetelność przedstawianych wyników swoich prac i ich interpretacji.
	p
	B_K02
	T1A_K02

T1A_K05

	K_03
	Ma świadomość podnoszenia kompetencji zawodowych, samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę
	w/p
	B_K03
	T1A_K01
T1A_K05
T1A_K06

	K_04
	Formułuje wnioski i opisuje wyniki prac własnych
	p
	B_K04
	T1A_K01


Treści kształcenia:

1. Treści kształcenia w zakresie wykładu

	Nr wykładu
	Treści kształcenia
	Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu

	1
	Pojęcia i definicje dotyczące organizacji robót budowlanych. Technologiczność rozwiązań budowlanych. Struktury organizacyjne procesów budowlanych
	W_01,W_02
W_03

K_03

	2
	Harmonogramy, metody sieciowe
	W_01, W_02
U_01, U_02

U_03

	3
	Programowanie liniowe i jego zastosowanie. Programowanie całkowitoliczbowe i jego zastosowanie
	W_01 W_02 U_01, U_03

	4
	Teoria niezawodności i jej zastosowanie w organizacji. Teoria masowej obsługi i jej zastosowanie. Zastosowanie symulacji
	W_01 W_02 U_01, U_03

	5
	Zastosowanie programowania dynamicznego w organizacji. Optymalizacja wielokryterialna

	W_01 W_02 U_01, U_03

	6
	Zasady projektowania zaplecza i zagospodarowania placu budowy. 

Dobór urządzeń i obiektów produkcyjnych. Projektowanie dróg tymczasowych. Projektowanie składowisk
	W_01 W_02 U_04

	7
	Plan BIOZ
	W_01 W_02 U_05 


2. Charakterystyka zadań projektowych

	Nr zajęć

projekt.
	Treści kształcenia
	Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu

	1
	Sporządzanie harmonogramów budowlanych z wykorzystaniem programu komputerowego MS Project – obliczanie czasu trwania prac
	W_01 , W_02

U_01, U_02

U_03, U_04
K_01, K_02

K_03, K_04

	2-3
	Sporządzanie harmonogramów budowlanych z wykorzystaniem programu komputerowego MS Project – wprowadzanie różnych typów zadań, łączenie zadań, formatowanie
	W_01 , W_02

U_01, U_02

U_03, U_04
K_01, K_02

K_03, K_04

	4-5
	Arkusz zasobów i przypisanie do zadań zasobów typu praca, materiał i koszt. Bilansowanie zasobów.
	W_01, W_02

U_01, U_02

U_03

K_01, K_02

K_03, K_04

	6-7
	Plan bazowy i aktualizacja projektu. Raporty i Raporty wizualne. Nakładanie ograniczeń na zadania.
	W_01

U_01, U_02 U_03

K_01 

K_02, K_03

K_04


Metody sprawdzania efektów kształcenia 

	Symbol efektu
	Metody sprawdzania efektów kształcenia 

(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.)

	W_01
	egzamin, kolokwium, projekt

	W_02
	egzamin, kolokwium, projekt

	W_03
	egzamin

	U_01
	egzamin, kolokwium, projekt

	U_02
	egzamin, kolokwium, projekt

	U_03
	egzamin, kolokwium, projekt

	U_04
	egzamin, kolokwium, projekt

	U_05
	egzamin

	K_01
	projekt

	K_02
	projekt, kolokwium

	K_03
	egzamin, kolokwium, projekt

	K_04
	projekt


D. Nakład pracy studenta

	Bilans punktów ECTS

	
	Rodzaj aktywności
	obciążenie studenta

	1
	Udział w wykładach
	14

	2
	Udział w ćwiczeniach
	

	3
	Udział w laboratoriach
	

	4
	Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze)
	4

	5
	Udział w zajęciach projektowych
	12

	6
	Konsultacje projektowe
	8

	7
	Udział w egzaminie
	2

	8
	
	

	9
	Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego
	40
(suma)

	10
	Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego

(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)
	1,6

	11
	Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
	15

	12
	Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń
	

	13
	Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów
	5

	14
	Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów
	

	15
	Wykonanie sprawozdań
	

	15
	Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium
	

	17
	Wykonanie projektu lub dokumentacji
	50

	18
	Przygotowanie do egzaminu
	30

	19
	
	

	20
	Liczba godzin samodzielnej pracy studenta
	100
(suma)

	21
	Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy

(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)
	4,0

	22
	Sumaryczne obciążenie pracą studenta 
	140

	23
	Punkty ECTS za moduł

1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta
	6

	24
	Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym
Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi
	74

	25
	Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym

1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta
	3,0
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