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KARTA  MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU
	Kod modułu
	

	Nazwa modułu
	Organizacja i zarządzanie procesami inwestycyjnymi

	Nazwa modułu w języku angielskim
	Organization and management of investment process

	Obowiązuje od roku akademickiego
	2017/2018


A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

	Kierunek studiów
	Architektura 

	Poziom kształcenia
	I Stopień

(I stopień / II stopień)

	Profil studiów
	Ogólnoakademicki

(ogólno akademicki / praktyczny)

	Forma i tryb prowadzenia studiów
	Stacjonarne

(stacjonarne / niestacjonarne)

	Specjalność
	

	Jednostka prowadząca moduł
	Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa

	Koordynator modułu
	dr inż. Anna Kotwa

	Zatwierdził:
	Prof. dr hab. inż. Marek Iwański


B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

	Przynależność do grupy/bloku przedmiotów
	Kierunkowy

(podstawowy / kierunkowy / inny HES)

	Status modułu 
	Obowiązkowy

(obowiązkowy / nieobowiązkowy)

	Język prowadzenia zajęć
	Język polski

	Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr
	Semestr VI

	Usytuowanie realizacji przedmiotu w roku akademickim
	Semestr letni

(semestr zimowy / letni)

	Wymagania wstępne
	(kody modułów / nazwy modułów)

	Egzamin 
	Nie

(tak / nie)

	Liczba punktów ECTS
	2


	Forma prowadzenia zajęć
	wykład
	ćwiczenia
	laboratorium
	projekt
	inne

	w semestrze
	15
	15
	
	
	


C. Efekty kształcenia i metody sprawdzania efektów kształcenia

	Cel modułu
	Celem modułu jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie organizacji i kierowania procesem inwestycyjnym; etapami realizacji, uczestnikami procesu inwestycyjnego, prawami i obowiązkami, organizacją i bezpieczeństwem robót.


	Symbol efektu
	Efekty kształcenia
	Forma prowadzenia zajęć

(w/ć/l/p/inne)
	odniesienie do efektów kierunkowych
	odniesienie do efektów obszarowych

	W_01
	Posiada podstawową wiedzę w zakresie technologii i organizacji robót budowlanych w szczególności na temat projektowania procesów budowlanych.
	p/w
	A_W08
	T1A_W08

	W_02
	Ma wiedzę w zakresie metod oceny realizacji obiektów budowlanych.
	p/w
	A_W14
	T1A_W08

T1A_W09

	W_03
	Ma podstawową wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej. Posiada podstawową wiedzę na temat procedur obowiązujących przy prowadzeniu inwestycji budowlanej.
	p/w
	A_W12
	T1A_W08 T1A_W09

T1A_W11

	U_01
	Potrafi zorganizować proces inwestycyjny  prostej inwestycji budowlanej.
	p/w
	A_U13
	T1A_U03 T1A_U08 T1A_U10 T1A_U12 T1A_U16

	U_02
	Umie organizować prace na budowie zgodnie z zasadami technologii, organizacji i zarządzania w budownictwie.
	p/w
	A_U13
	T1A_U03 T1A_U08 T1A_U10 T1A_U12 T1A_U16

	U_03
	Potrafi pozyskać informacje z zakresu budownictwa z literatury. Ma umiejętność samokształcenia się.
	p/w
	A_U15
	T1A_U01 T1A_U03 T1A_U04 T1A_U05 T1A_U06 T1A_U07 T1A_U10

	K_01
	Potrafi pracować samodzielnie nad wyznaczonym zadaniem.
	p
	A_K01
	T1A_K03



	K_02
	Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i zespołu. Jest świadomy zagrożeń występujących w budownictwie.
	p
	A_K05
	T1A_K05

T1A_K07

	K_03
	Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
	p
	A_K07
	T1A_K03
T1A_K07


Treści kształcenia:

1. Treści kształcenia w zakresie wykładu

	Nr wykładu
	Treści kształcenia
	Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu

	1
	Wprowadzenie do organizacji i zarządzania. Wprowadzenie nowych pojęć.
	W_01 W_02 U_03

	2
	Wyjaśnienie zjawisk makroekonomicznych i mikroekonomicznych mających wpływ na budownictwo
	W_02 U_03

	3
	Organizacja procesu inwestycyjnego. Etapy procesu inwestycyjnego i uwarunkowania prawne.
	W_03 U_01

	4
	Uczestnicy procesu inwestycyjnego – prawa i obowiązki.
	W_03 U_02

	5
	Harmonogramy budowlane
	W_01 U_01

	6
	Metody sieciowe w budownictwie
	W_01 U_02

	7
	Organizacja placu budowy, Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
	W_02 U_03

	8
	Dokumentacja budowy, odbiór robót
	W_02 U_02


2. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń

	Nr zajęć

ćwicz.
	Treści kształcenia
	Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu

	1-3
	Podstawowe informacje dotyczące normowania robót budowlanych                                           
	W_01

W_02

	4-6
	Technologia i organizacja robót przy realizacji domu jednorodzinnego
	W_03 U_03 K_01

	7-9
	Harmonogram dyrektywny, harmonogram ogólny
	W_03 U_03 U_01 K_01 K_02

	10-12
	Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                                                             
	W_02 U_03 K_01 K_02 K_03

	13-15
	Plan zagospodarowania placu budowy
	W_02 U_03 K_01 K_02 K_03


Metody sprawdzania efektów kształcenia 

	Symbol efektu
	Metody sprawdzania efektów kształcenia 

(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.)

	W_01
	Kolokwium

	W_02
	Kolokwium, wykonanie dokumentacji

	W_03
	Kolokwium, wykonanie dokumentacji

	U_01
	Kolokwium

	U_02
	Kolokwium

	U_03
	Kolokwium, wykonanie dokumentacji

	K_01
	Wykonanie dokumentacji

	K_02
	Wykonanie dokumentacji

	K_03
	Wykonanie dokumentacji


D. Nakład pracy studenta
	Bilans punktów ECTS

	
	Rodzaj aktywności
	obciążenie studenta

	1
	Udział w wykładach
	15

	2
	Udział w ćwiczeniach
	15

	3
	Udział w laboratoriach
	

	4
	Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze)
	2

	5
	Udział w zajęciach projektowych
	

	6
	Konsultacje projektowe
	

	7
	Udział w egzaminie
	

	8
	
	

	9
	Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego
	32
(suma)

	10
	Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego

(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)
	1,3

	11
	Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
	5

	12
	Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń
	

	13
	Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów
	5

	14
	Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów
	

	15
	Wykonanie sprawozdań
	

	15
	Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium
	

	17
	Wykonanie projektu lub dokumentacji
	15

	18
	Przygotowanie do egzaminu
	

	19
	
	

	20
	Liczba godzin samodzielnej pracy studenta
	25
(suma)

	21
	Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy

(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)
	1,0

	22
	Sumaryczne obciążenie pracą studenta 
	57

	23
	Punkty ECTS za moduł

1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta
	2

	24
	Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym

Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi
	17

	25
	Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym

1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta
	0,7
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