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KARTA PRZEDMIOTU 
 

Kod przedmiotu 
studia stacjonarne: B1-7-701 
studia niestacjonarne: BN1-7-701 

Nazwa przedmiotu Organizacja robót budowlanych 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Construction Works Management 
Obowiązuje od roku akademickiego 2024/2025 

 
USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów BUDOWNICTWO 

Poziom kształcenia I stopień 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 

Zakres Wszystkie zakresy 
Jednostka prowadząca przedmiot Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa 
Koordynator przedmiotu dr inż. Paulina Kostrzewa-Demczuk 

Zatwierdził prof. dr hab. inż. Grzegorz Świt 

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Przedmiot kierunkowy 
Status przedmiotu  Obowiązkowy 
Język prowadzenia zajęć Polski 
Usytuowanie w planie 
studiów - semestr 

studia stacjonarne Semestr VII 
studia niestacjonarne Semestr VII 

Wymagania wstępne Budownictwo ogólne, Ekonomika i kosztory-
sowanie, Technologia robót budowlanych 1 

Egzamin (TAK/NIE) TAK 
Liczba punktów ECTS 3 

 

Forma prowadzenia zajęć wykład ćwiczenia laborato-
rium projekt inne 

Liczba godzin 
w semestrze 

studia  
stacjonarne: 30   15  
studia  
niestacjonarne: 20   10  
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria Symbol 
efektu Efekty kształcenia 

Odniesienie do 
efektów  

kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Ma wiedzę z zakresu organizacji robót budowlanych, w 
szczególności na temat projektowania procesów budow-
lanych.  

B1_W13  

W02 Ma wiedzę z zakresu zarządzania projektem budowla-
nym.  B1_W14 

W03 Ma wiedzę na temat podstawowych procedur obowiązu-
jących przy prowadzeniu inwestycji budowlanej. B1_W16 

Umiejętności 

U01 
Potrafi wybrać i zastosować metody planowania robót 
budowlanych. Potrafi zinterpretować otrzymane wyniki i 
dokonać ich krytycznej oceny. 

B1_U12 

U02 Potrafi zaprojektować harmonogram robót budowlanych. B1_U19 

U03 Potrafi zaprojektować procesy budowlane w zakresie 
organizacji robót budowlanych. B1_U20 

U04 
Umie organizować prace na budowie zgodnie z zasa-
dami technologii, organizacji i zarządzania w budownic-
twie. 

B1_U21 

U05 
Potrafi ocenić zagrożenia związane z realizacją robót 
budowlanych i zastosować odpowiednie procedury bez-
pieczeństwa.  

B1_U22 

Kompetencje 
społeczne 

K01 Jest gotów do pracy samodzielnej lub zespołowej w celu 
rozwiązania wyznaczonego zadania. B1_K01 

K02 Jest gotów rozwiązać problemy z zakresu budownictwa 
dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom. B1_K02 

K03 Ma świadomość odpowiedzialności inżynierskiej i ko-
nieczności rzetelnej realizacji swoich prac.  B1_K05 

K04 

Jest świadomy konieczności dbania o bezpieczeństwo 
swoje i współpracowników, a także zagrożeń i ograni-
czeń związanych z realizacją przedsięwzięć budowla-
nych. 

B1_K07 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* Treści programowe 

wykład 

Wprowadzenie w tematykę organizacji i zarządzania budową: rys historyczny, pod-
stawowe pojęcia i definicje, struktury organizacyjne procesów budowlanych, podsta-
wy procesu inwestycyjnego.  
Określanie czasu trwania procesów budowlanych.  
Rodzaje harmonogramów i ich przeznaczenie, zasady sporządzania, budowa, części 
składowe. 
Harmonizacja pracy, omówienie metod harmonogramowania przedsięwzięć budow-
lanych bazujących na sieci zależności - metody deterministyczne i probabilistyczne. 
Omówienie metod harmonogramowania przedsięwzięć budowlanych wykorzystują-
cych system pracy potokowej. 
Omówienie różnych metod kompensacji zakłóceń realizacji procesów budowlanych. 
Ogólne zasady zagospodarowania placu budowy. 

projekt 

Obliczanie/szacowanie czasu procesów budowlanych.  
Sporządzanie harmonogramów budowlanych z wykorzystaniem programu kompute-
rowego. 
Omówienie różnych typów zadań projektowych, ich korelacji i sposobów wzajemnego 
łączenia. 
Nakładanie ograniczeń na zadania projektowe. 
Kalendarze, raporty i wizualizacje harmonogramu. 
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia (zaznaczyć X) 
Egzamin  

ustny 
Egzamin  
pisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01  X X X   
W02  X X X   
W03  X X X   
U01  X X X   
U02  X X X   
U03  X X X   
U04  X X X   
U05  X X X   
K01  X  X   
K02  X  X   
K03  X  X   
K04  X  X   

 
 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład egzamin Uzyskanie minimum 51% punktów z egzaminu pisemnego. 

projekt zaliczenie z oceną 
Uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z kolokwium oraz 
projektu. Wykazanie się znajomością treści prezentowanych 
w projekcie podczas obrony ustnej projektu. 

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności 
Obciążenie studenta Jed-

nostka 
studia 

stacjonarne 
studia 

niestacjonarne  

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem 
studiów 

W C L P S W C L P S 
h 

30   15  20   10  
2.  Inne (konsultacje, egzamin) 4   2  4   2  h 

3.  Razem przy bezpośrednim udziale 
nauczyciela akademickiego 51 36 h 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student 
uzyskuje przy bezpośrednim udziale 
nauczyciela akademickiego 

2,04 1,44 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy 
studenta 24 39 h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student 
uzyskuje w ramach samodzielnej 
pracy 

0,96 1,56 ECTS 

7.  Nakład pracy związany z zajęciami 
o charakterze praktycznym 25 25 h 



4 
 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student 
uzyskuje w ramach zajęć o charak-
terze praktycznym 

1,00 1,00 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą stu-
denta 75 75 h 

10.  Punkty ECTS za moduł 
1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 

3 ECTS 
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